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PROGRAMA ALTA VERAPAZ. INFORME FINAL 
 
 
 
ANTECEDENTES  
 
El Programa Alta Verapaz nace como fruto de una primera solicitud de apoyo realizada 
en noviembre de 2004 por la Asociación Las Conchas-Verapaz, con sede en Cádiz 
(España), a la Fundación Energía sin Fronteras para dotar de energía eléctrica a la 
comunidad de Las Conchas situada en el Municipio de Cobán, Departamento de Alta 
Verapaz, Guatemala. A principios de 2005 se mantuvieron contactos con 
representantes de dicha Asociación para obtener información detallada de la 
comunidad objeto de la solicitud y, como resultado de los mismos, se decidió viajar a 
la Comunidad. 
��
En abril de 2005, se llevó a cabo el viaje a Guatemala en el que se mantuvo una 
reunión con el representante local de la Asociación Las Conchas-Verapaz,  
acompañado por el presidente de la Asociación Maya para el Desarrollo Integral 
Indígena, denominada “Aj Awinel”. En la reunión, ambos propusieron a EsF que 
extendiera su proyecto a otras aldeas de la misma zona. Tras una visita a Las 
Conchas, en la que se mantuvo una reunión con representantes y autoridades de 
varias comunidades, se decidió aceptar la solicitud, y se comenzó a plantear con los 
interlocutores un programa de actuación, basado en el objetivo de dotar de energía a 
las construcciones comunitarias de las aldeas que fueran seleccionadas.   
 
Con objeto de asegurar el éxito del programa, a finales de dicho año se decidió 
realizar un primer proyecto piloto en Las Conchas  para, una vez finalizado y vistos 
los resultados, aplicar el mismo método de trabajo al  resto de las comunidades. Dicho 
proyecto piloto se finalizó en Noviembre de 2006.   
 
BENEFICIARIOS 
 
Los beneficiarios del Programa son los habitantes de trece comunidades, incluida Las 
Conchas, todas ellas pertenecientes al Municipio de Cobán en el Departamento de 
Alta Verapaz, en Guatemala. Los representantes de las comunidades de la Región, 
con ayuda de la Contraparte de Energía sin Fronteras, seleccionaron las comunidades 
que participarían en el Programa, y proporcionaron toda la información básica sobre 
las mismas. Los nombres de las comunidades son: 
 

�  Las Conchas 
� Copalaá La Esperanza 
� Roc-Ha-Pasacuc  
�  Gancho Caoba I 
�  San José Peña Blanca II 
�  La Sultana 
� Sapox 
� Sesajab I 
�  La Cumbre Se Pacay 
� Santa Elena Satolohox 
� La Ceiba-Copalhá 



�
ENERGÍA SIN FRONTERAS                                                                       PROGRAMA A LTA VERAPAZ. INFORME FINAL  

�
�

� � �

�  Cuxpemech-Copalhá 
� Salaguna Grande 

 
La población total de estas comunidades es de unas 3.250 personas, agrupadas en 
588 familias.  
 
JUSTIFICACION 
 
Se trata de unas comunidades pobres constituidas por indígenas mayas que fueron 
desplazados de sus aldeas como consecuencia de la guerra civil, y reasentados en 
una región selvática de la Alta Verapaz gracias a la ayuda de la Iglesia Católica. El 
proyecto de electrificación apoya a otro proyecto educativo y de ayuda al desarrollo 
que lleva a cabo la Asociación “Las Conchas Verapaz”, y persigue mejorar las 
condiciones en que se desarrollan las tareas educativas y promover algunas 
actividades productivas. El beneficio social puede alcanzar a más comunidades, ya 
que el Centro de Formación Integral, núcleo del proyecto educativo citado, da servicio 
a varias aldeas del entorno. 
 
CONTRAPARTE 
 
La Contraparte de EsF para este proyecto ha sido la Asociación “Familia Marianista 
Guatemalteca”, que es la representante local de la Asociación “Las Conchas Verapaz”, 
ejecutora y financiadora del proyecto educativo mencionado. 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Dotar de energía, mediante sistemas fotovoltaicos, a los edificios de uso comunitario 
de las trece comunidades citadas, para alumbrado y pequeñas aplicaciones tales 
como alimentación de radios, aparatos de TV y DVD, ordenadores, y neveras de 
vacunas. 
 
En el proyecto piloto de Las Conchas se instalaron cinco sistemas fotovoltaicos para 
alimentar a los siguientes edificios: 
 
1- Complejo del Instituto Básico, consistente en dos edificios de hormigón, 
conteniendo tres aulas, un Salón de Usos Múltiples, un Laboratorio y tres almacenes o 
bodegas, mas un edificio de madera destinado a dormitorio provisional de alumnos y 
visitantes. 
2- La Iglesia Católica y la Cocina comunitaria aneja. 
3- Un aula de la Escuela de Primaria y el despacho de la misma. 
4- Un Complejo formado por el edificio del molino comunitario, un almacén y el Centro 
de reunión del Comité de Mujeres que gestiona el molino. 
5- Un Centro de producción agropecuaria (Galpón). 
 
En el resto del Programa se han instalado un total de 66 sistemas fotovoltaicos, 
repartidos entre las doce comunidades restantes y una extensión de Las Conchas,  
para alimentar a mas de 100 edificios, entre los que cabe citar 20 de escuelas de 
Primaria, 2 Institutos de Básico, 7 Centros de Salud, 20 Iglesias de distintas 
confesiones, y numerosos Salones de Usos Múltiples, Centros de Comités de Mujeres   
y cocinas comunitarias.  En total, incluyendo el proyecto piloto, se han electrificado 120 
edificios con 71 sistemas fotovoltaicos. La potencia total instalada ha sido de 12 kW.  
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Se adjunta matriz de edificios del PAV, ordenados por comunidades y tipos de edificio: 
 
CRONOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
El Proyecto del PAV enlaza con la finalización del proyecto piloto (que es parte 
integrante del mismo) a finales del año 2006, de acuerdo con el siguiente calendario:  
 
 
- Ultimo trimestre de 2006: 
Aclaraciones sobre los datos de las comunidades. 
 
- Primer trimestre de 2007: 
Se realizan las estimaciones de consumos de energía por edificios y los prediseños de 
los sistemas fotovoltaicos tipo. 
 
- Abril de 2007: 
Se realiza un viaje a Alta Verapaz para verificar la ejecución de las instalaciones del 
proyecto piloto y visitar algunas comunidades para confirmar validez de los datos 
manejados. 
 
- Segundo y tercer trimestre de 2007: 
Se asignan los sistemas tipo a los edificios. Se prepara la documentación para 
Petición de Ofertas para suministro, montaje puesta en marcha y mantenimiento de las 
instalaciones.  
 
- Cuarto trimestre de 2007: 
Se realiza la petición de Ofertas. Se reciben las ofertas, y se evalúan.  
Se presenta a la Junta Directiva la Propuesta de Adjudicación. 
Se firma el Contrato con la empresa Desarrollos y Proyectos DEPRO.  
 
- Febrero y Marzo de 2008: 
Se comienza el montaje con los tendidos de cableado en todas las comunidades y la 
instalación del 50 % de los equipos. El trabajo lo desarrollan simultáneamente cuatro 
equipos del Suministrador en otras tantas comunidades. Se imparte la primera parte 
de la capacitación a los comunitarios. 
 
- Segundo trimestre de 2008: 
Se finaliza la instalación de los equipos y las pruebas a lo largo de abril y mayo, y se 
firman las Actas de Recepción provisionales a lo largo del mes de Mayo. El dia 1 de 
Junio se realiza el final de la capacitación para todos los comunitarios.  
  
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES 
 
Las instalaciones consisten en una serie de sistemas fotovoltaicos que alimentan a 
uno o varios edificios, dependiendo de la proximidad entre ellos. Se establecieron 
varios sistemas tipo para tener en consideración las diferentes demandas de potencia 
y energía de los diferentes edificios, según sus usos, y para tratar de estandarizar los 
equipos a utilizar. Cada sistema tipo está formado por  uno o varios módulos de 
paneles fotovoltaicos, las baterías, el regulador, y un inversor en aquellos casos en 
que las necesidades energéticas lo demandaban, además de las protecciones.  
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A continuación se enumeran y describen de forma resumida las instalaciones (excepto 
las del proyecto piloto, ya descritas en su informe final):  
 
1 Comunidad Las Conchas: 
- Dormitorio de Alumnos: Instalación en c.c. Panel 75 W pico. Batería 150 Ah 
- Secadora de Cardamomo: Instalación en c.c. Panel 75 W pico. Batería 150 Ah   
 
2 Comunidad Copalaá la Esperanza: 
- Complejo Instituto Básico: Instalación en c.c. y c.a. Panel 375 W pico. Batería 530 
Ah. Inversor  700 W 
- Complejo Escuela Primaria: Instalación en c.c. Panel 75 W pico. Batería 150 Ah 
- Centro de Convergencia: Instalación en c.c. y c.a. Panel 375 W pico. Batería 530 Ah. 
Inversor 700 W  
- Casa de Salud Dental: Instalación en c.c. Panel 75 W pico. Batería 150 Ah. Inversor 
700 W   
- Salón Comunitario: Instalación en c.c. y c.a. Panel 225 W pico. Batería 400 Ah. 
Inversor 700 W    
- Cocina-Comedor: Instalación en c.c. Panel 60 W pico. Batería 150 Ah     
- Iglesia Evangélica: Instalación en c.c. Panel 150 W pico. Batería 250 Ah      
- Molino Nixtamal: Instalación en c.c. Panel 60 W pico. Batería 150 Ah      
 
3 Comunidad Roc Ha Pasacuc: 
- Complejo de Escuelas: Instalación en c.c. y c.a. Panel 300 W pico. Batería 466 Ah. 
Inversor 350 W    
- Complejo Iglesia Católica: Instalación en c.c. Panel 225 W pico. Batería 400 Ah     
- Complejo Iglesia Evangélica: Instalación en c.c. Panel 150 W pico. Batería 250 Ah     
- Salón Comunitario: Instalación en c.c. y c.a. Panel 150 W pico. Batería 250 Ah. 
Inversor 350 W    
- Puesto de Salud: Instalación en c.c. y c.a. Panel 375 W pico. Batería 530 Ah. 
Inversor  700 W 
- Molino de Nixtamal: Instalación en c.c. Panel 60 W pico. Batería 150 Ah      
 
4 Comunidad Gancho Caoba I: 
- Complejo Iglesia-Salón y Cocina: Instalación en c.c. y c.a. Panel 225 W pico. Batería 
400 Ah. Inversor 350 W    
- Complejo Escuela Primaria y Cocina: Instalación en c.c. Panel 75 W pico. Batería 
150 Ah 
- Salón Comité de Mujeres: Instalación en c.c. y c.a. Panel 225 W pico. Batería 400 
Ah. Inversor 350 W    
  
5 Comunidad San José Peñablanca II: 
- Complejo Escuela-Cocina-Bodega: Instalación en c.c. Panel 60 W pico. Batería 150 
Ah      
- Complejo Templo Evangélico-Cocina: Instalación en c.c. Panel 150 W pico. Batería 
250 Ah      
- Complejo Tienda Comunal-Molino: Instalación en c.c. Panel 60 W pico. Batería 150 
Ah      
- Salón Comunitario. Instalación en c.c. y c.a. Panel 225 W pico. Batería 400 Ah. 
Inversor 350 W    
 
6 Comunidad La Sultana:  
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- Complejo Salón Comunal-Comité Mujeres: Instalación en c.c. y c.a. Panel 225 W 
pico. Batería 400 Ah. Inversor 350 W    
- Complejo Escuela-Dormitorio-Cocina: Instalación en c.c. y c.a. Panel 150 W pico. 
Batería 250 Ah. Inversor 350 W    
- Iglesia Católica: Instalación en c.c. Panel 60 W pico. Batería 150 Ah      
- Iglesia Evangélica Bautista: Instalación en c.c. Panel 120 W pico. Batería 250 Ah      
- Iglesia Evangélica del Calvario: Instalación en c.c. Panel 75 W pico. Batería 150 Ah 
  
7 Comunidad Sapox: 
- Complejo Escuelas: Instalación en c.c. y c.a. Panel 300 W pico. Batería 466 Ah. 
Inversor 350 W    
- Complejo Iglesia Católica-Cocina: Instalación en c.c. Panel 120 W pico. Batería 250 
Ah      
- Complejo lglesia Evangélica-Cocina: Instalación en c.c. Panel 120 W pico. Batería 
250 Ah      
- Centro de Salud: Instalación en c.c. y c.a. Panel 375 W pico. Batería 530 Ah. Inversor 
700 W  
 
8 Comunidad Sesajab I: 
�� Molino Nixtamal: Instalación en c.c. Panel 60 W pico. Batería 150 Ah      
�� Salón Comunitario-Iglesia: Instalación en c.c. y c.a. Panel 375 W pico. Batería 530 
Ah. Inversor 700 W  
�� Cocina Comunitaria: Instalación en c.c. Panel 60 W pico. Batería 150 Ah      
�� Puesto de Salud: Instalación en c.c. y c.a. Panel 375 W pico. Batería 530 Ah. 
Inversor 700 W  
�� Complejo Escuelas-Dormitorio: Instalación en c.c. y c.a. Panel 300 W pico. Batería 
466 Ah. Inversor 350 W    
�� Bodega de Materiales: Instalación en c.c. Panel 60 W pico. Batería 150 Ah      
�� Iglesia Evangélica: Instalación en c.c. Panel 75 W pico. Batería 150 Ah 
�� Tienda Comunitaria: Instalación en c.c. Panel 75 W pico. Batería 150 A  
 
9 Comunidad La Cumbre Se Pacay: 
�� Complejo Salón-Cocina de Escuela: Instalación en c.c. y c.a. Panel 150 W pico. 
Batería 250 Ah. Inversor 350 W    
�� Complejo Escuela-Bodega/Dormitorio: Instalación en c.c. Panel 75 W pico. Batería 
150 A  
�� Iglesia Evangélica-Cocina: Instalación en c.c. Panel 150 W pico. Batería 250 Ah      
�� Iglesia Católica-Cocina: Instalación en c.c. Panel 75 W pico. Batería 150 A  
�� Molino Nixtamal: Instalación en c.c. Panel 60 W pico. Batería 150 Ah      
 
10 Comunidad Santa Elena Satolohox: 
�� Molino Nixtamal: Instalación en c.c. Panel 60 W pico. Batería 150 Ah      
�� Complejo Salón Comunitario-Cocina: Instalación en c.c. y c.a. Panel 300 W pico. 
Batería 466 Ah. Inversor 350 W    
�� Iglesia Católica: Instalación en c.c. Panel 150 W pico. Batería 250 Ah      
�� Complejo Escuela-Cocina-Bodega: Instalación en c.c. y c.a. Panel 300 W pico. 
Batería 466 Ah. Inversor 350 W    
�� Puesto de Salud: Instalación en c.c. y c.a. Panel 375 W pico. Batería 530 Ah. 
Inversor 700 W  
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11 Comunidad La Ceiba Copalá. 
�� Complejo Salón-Cocina-Bodega: Instalación en c.c. y c.a. Panel 225 W pico. Batería 
400 Ah. Inversor 350 W    
�� Secadora de Cardamomo: Instalación en c.c. Panel 75 W pico. Batería 150 A  
�� Complejo Molino-Bodega: Instalación en c.c. Panel 60 W pico. Batería 150 Ah      
�� Iglesia Católica: Instalación en c.c. Panel 120 W pico. Batería 250 Ah      
�� Dormitorio del Maestro: Instalación en c.c. Panel 60 W pico. Batería 150 Ah      
 
12 Comunidad Cuxpemech-Copalá:  
�� Salón Comunitario: Instalación en c.c. y c.a. Panel 150 W pico. Batería 250 Ah. 
Inversor 350 W    
�� Complejo Iglesia Católica: Instalación en c.c. y c.a. Panel 225 W pico. Batería 400 
Ah. Inversor 350 W    
�� Complejo Iglesia Bautista: Instalación en c.c. Panel 60 W pico. Batería 150 Ah      
�� Complejo Escuela Pronade: Instalación en c.c. y c.a. Panel 225 W pico. Batería 400 
Ah. Inversor 350 W    
�� Escuela Primaria Ch´ool Ixim: Instalación en c.c. y c.a. Panel 300 W pico. Batería 
466 Ah. Inversor 350 W    
 
13 Comunidad Sa Laguna Grande: 
�� Salón Comunitario: Instalación en c.c. y c.a. Panel 225 W pico. Batería 400 Ah. 
Inversor 350 W    
�� Complejo Iglesia Católica-Cocina Comunitaria: Instalación en c.c. Panel 150 W pico. 
Batería 250 Ah      
�� Complejo Iglesia Evangélica-Cocina: Instalación en c.c. Panel 120 W pico. Batería 
250 Ah      
�� Puesto de Salud: Instalación en c.c. y c.a. Panel 375 W pico. Batería 530 Ah. 
Inversor 700 W  
�� Complejo Escuela Primaria: Instalación en c.c. y c.a. Panel 300 W pico. Batería 466 
Ah. Inversor 350 W    
�� Complejo Dormitorio-Cocina Escuela: Instalación en c.c. Panel 60 W pico. Batería 
150 Ah     �
�
�
COSTE DEL PROYECTO Y FINANCIACION  
 
El coste material del total del Programa ha ascendido a 170.000 � , de los que 10.000 
correspondieron al proyecto piloto y 160.000 al resto. Ha sido financiado por Unión 
Fenosa, ICAI y EsF. 
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PROGRAMA ALTA VERAPAZ 

MATRIZ DE EDIFICIOS POR COMUNIDADES 

  EDIFICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total Edifs. 
                               
1 Instituto Básico 3 2                       5 
2 Escuela de Primaria 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1   3 2 21 
3 Dormitorio de Maestros     1     1   1 1   1   1 6 
4 Dormitorio de Alumnos 1                         1 
5 Iglesia 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 21 
6 Centro de Salud   2 1       1 1   1     1 7 
7 Salón Comunitario   1 1   1 1     1 1 1 1 1 9 
8 Comité de Mujeres 1     1   1               3 
9 Bodega Comunitaria 1       1   1 1   1 2 1   8 
10 Cocina Comunitaria 1 2 3 2 2 1 3 1 3 2 1 1 3 25 
11 Molino Nixtamal 1 1 1   1     1 1 1 1     8 
12 Secadora de Cardamomo 1                   1     2 

13 Otros (Comedor, Tiendas) 1   1   1     1           4 

14 Total de edificios 12 11 12 5 8 9 10 10 9 8 8 8 10 120 
  
Las Conchas 1                           
Copalaá la Esperanza   2                        
Roc Ha Pasacuc     3                      
Gancho Caoba I       4                    
S. José Peñablanca II         5                  
La Sultana           6                
Sapox             7              
Sesajab I               8            
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La Cumbre Se Pacay                 9          
Sta. Elena Satolohox                   10        
La Ceiba Copalá                      11      
Cuxpemech-Copalhá                        12    
Sa Laguna Grande                         13  
��
�
�
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REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 

  
 
Las Conchas. Instituto y Dormitorio de Alumnos 
 
 

 
 
Las Conchas. Izda: Secadora. Dcha: Comité de Mujeres/Molino 
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Copaláa la Esperanza. Centro de Salud 
 
 
 
 

  
 
 
Sapox. Escuela de Primaria 
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La Cumbre Se Pacay.                                 Sa Laguna Grande, Centro Médico 
 
 

 
 
Sa Laguna Grande. Iglesia  
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La Sultana                                                Sta. Elena Satolohox. Centro de Salud 
 
 

 
 
La Cumbre Se Pacay. Escuela de Primaria 
 


